

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb stavebného dozoru
uzatvorená podľa § 591 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Krásna
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18
040 18 Košice - Krásna

Zastúpený:
IČO:

Ing. Vladimír Saxa - starosta mestskej časti
00691020

Dodávateľ služieb stavebného dozoru:

JEGON s. r. o.
Š. Kukuru 12
071 01 Michalovce

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Ing. Jozef Gonos - konateľ
36200336
2020040220
SK2020040220

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA | |
| Dátum 25. MAR. 2011 | |
| Evidenčné číslo: <i>408</i> | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: | Vybaruje: |

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku v nasledovnom znení uvedených v týchto článkoch:

IV. Čas plnenia

Čas plnenia sa týmto dodatkom mení nasledovne:

4.1 Dodávateľ služieb stavebného dozoru sa zaväzuje, že pre práce a povinnosti dojednané v čl. I v bode 1.1 - 1.3 tejto zmluvy bude realizovať 26 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami t.j. v období 9.4.2009 do 31.5.2011 podľa pokynov objednávateľa. Dodávateľ služieb SD bude vykonávať služby počas 220 dní. Predpokladaný počet dní v úhrne za celé obdobie trvania zmluvy nesmie prekročiť 220 dní.

Záverečné ustanovenie

1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

2. Dodatok č. 3 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá objednávateľ a dve dodávateľ služieb stavebného dozoru.
3. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, pokiaľ neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

V Košiciach - MČ Krásna dňa 22.3.2011



Objednavateľ



V Michalovciach dňa 22.3.2011



Dodávateľ



JEGON s.r.o.
projektovo - inžinierska
kancelária
Š. Kuku ru 12
071 01 MICHALOVCE
-1-