

7

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA	
Dátum 23. FEB. 2011	
Evidenčné číslo: 205	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Mestská časť Košice – Krásna

sídlo: Opátska 18, 040 18 Košice
identif. číslo (IČO): 00 691 020
zastúpená: Ing. Vladimír Saxa – starosta mestskej časti
banka: Dexia banka Slovensko a.s.
číslo účtu: 0402795002/5600
telefón / fax: 00421 055 68 528 74
e-mail: kosicekrasna@kosicekrasna.sk
ďalej len „Objednávateľ“

a

1.2. Zhotoviteľ:

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

sídlo: Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
identif. číslo (IČO): 35 740 655
IČ DPH: SK2020219894
zapísaný: v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16736/B
zastúpená: Ing. Andrej Senderák – konateľ a riaditeľ
splnomocnený zástupca: Ing. Maroš Rusín
banka: Komerční banka Bratislava, a.s.
číslo účtu: 43-5299700257/8100
telefón: 02 / 32 22 17 01
fax: 02 / 32 22 17 02
e-mail: marketing@eiffage.sk
ďalej len „Zhotoviteľ“

2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 1.6.2010 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Kanalizácia Mestskej časti Košice – Krásna, II. etapa – lokalita Pred mostom“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).

- 2.2. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na úprave sadzby DPH v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a úprave termínu realizácie diela.
- 2.3. V súlade s čl. XVII. odsekom 17.4. Zmluvy o dielo a v zmysle zmeny uvedenej v odseku 2.2. tohto Dodatku č. 1 uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.

3 PREDMET DODATKU

- 3.1. **Čl. II. Východiskové podklady a údaje odsek 2.2. Zmluvy o dielo sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza znením:**

„2.2 Východiskové údaje:

- a) Názov stavby: Kanalizácia Mestskej časti Košice-Krásna, II. etapa – lokalita Pred mostom
- b) Miesto stavby: Intravilán MČ Košice – Krásna
- c) Stavebník: MČ Košice - Krásna
- d) Splnomocnený zástupca stavebníka: JUDr. Marek Kažimír
- e) Termín začatia výstavby: marec 2010
- f) Termín ukončenia a odovzdania stavby: **31.5.2011“**

- 3.2. **Čl. IV. Čas plnenia odsek 4.1. Zmluvy o dielo sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza znením:**

„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu vymedzenom v čl. II a III. v nasledovných lehotách:

Začatie prác na diele: 03/2010
Dokončenie prác na diele: **05/2011“**

- 3.3. Doterajší harmonogram prác ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy o dielo sa nahrádza **novým harmonogramom prác.**

- 3.4. **Čl. V. Cena ods. 5.2. sa nahrádza znením:**

„5.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III je:

- a) Vyfakturovaná do konca roku 2010 (doteraz fakturovaná suma):

Cena bez DPH: 540 866,48 EUR
DPH 19%: 102 764,64 EUR
Cena vrátane DPH: 643 631,12 EUR
Celková cena diela
slovom: **šesťstoštyridsaťtisícšesťstotridsaťjedna eur a 12 centov“**

- b) Zostatok na rok 2011 (nevyfakturovaná zmluvná cena):

Cena bez DPH: 259 132,08 EUR
DPH 20%: 51 826,42 EUR
Cena vrátane DPH: 310 958,50 EUR
Celková cena diela
slovom: **tristodesaťtisícdeväťstopäťdesiatosem eur a 50 centov“**

- c) Celková cena diela:

Pôvodná celková zmluvná cena: 799 998,56 EUR bez DPH
Spolu DPH (19% + 20%): 154 591,06 EUR
Cena vrátane DPH: 954 589,62 EUR
Celková cena diela:
slovom: **deväťstopäťdesiatštyritisícpäťstoosemdesiatdeväť eur a 62 centov“**

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, v dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu.
- 4.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je harmonogram prác.
- 4.4. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo než tie, ktoré sú v tomto Dodatku č. 1 výslovne zmienené, ostávajú nedotknuté. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1 stane neplatným alebo neúčinným, nestrácajú tým účinnosť ostatné ustanovenia tohto Dodatku č.1 ani ustanovenia Zmluvy o dielo.
- 4.5. Zmluvné strany potvrdzujú, že si riadne prečítali tento Dodatok č.1 pred jeho uzavretím, súhlasia s jeho obsahom, potvrdzujú, že ho neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- 4.6. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

V Košiciach, dňa 11.3.2011

V mene Objednávateľa:



Funkcia: starosta mestskej časti

V Bratislave, dňa 11.3.2011

V mene Zhotoviteľa:

Meno: Ing. Andrej Senderák

Funkcia: konateľ a riaditeľ

Kanalizácia mestskej časti Košice-Krásna, II.etapa-lokalita Pred mostom

HARMONOGRAM PRÁC

Rok:	2011								
Mesiac:	3.			4.			5.		
Dekáda:	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
SO 01 Stoky gravitačné			SPÚ	SPÚ	SPÚ				
SO 02 Kanalizačné prípojky gravitačné				SPÚ	SPÚ	SPÚ			
SO 03 Stoky tlakové					SPÚ	SPÚ	SPÚ		
SO 04 Kanalizačné prípojky tlakové	ZTP	ZTP	MTP			SPÚ	SPÚ	SPÚ	OPV

Legenda: ZTP - zhotovenie tlakových prípojk
MTP-montáž technológie PRESSKAN
SPÚ- spätné povrchové úpravy komunikácii a zelených plôch
OPV- odstránenie pokolaudačných vád a nedorobkov.

Vyhotovil: Ing.Spodniak