

DODATOK Č.1 K MANDÁTNEJ ZMLUVE

uzavretej 16.7.2015 medzi:

Zmluvné strany

1. Mandant: Mestská časť Košice-Krásna
Opátska 18, 040 18 Košice - Krásna
IČO: 00691020
DIČ: 2021186860
zast.: JUDr.Marek Kažimír - starosta

2. Mandatár: Ing. Koporová Katarína-
projektová a inžinierska činnosť vo výstavbe
Fábryho 1, Košice 040 22
IČO: 34 413 073
DIČ: 102 6713 787
Zast.: Ing. Koporová Katarína

Článok I.

Menia sa a dopĺňajú nasledovné ustanovenia pôvodnej zmluvy na základe uznesenia stavebnej komisie MČ Košice-Krásna zo dňa 1.10.2015:

1. V článku III. bod 1. sa dopĺňa o činnosti navyše ako bod 1.4 v znení:
Súbor projektov prílohy č.1 sa rozširuje o dodávky a práce:
 - a) rozsah prác bol navýšený o ďalšie etapy chodníka v celkovej dĺžke o 236 m, na Opátskej ulici a Žiackej ulici
 - b) nové riešenie dažďovej kanalizácie – odvodnenie ulice Opátska a Žiacka s vyústením do recipientu Hornád o dĺžke 609,5 m.
 - c) rozsah prác bol rozšírený o opravu miestnej komunikácie sv.Gorazda
 - d) predpokladaný bod napojenia rozšírenia distribučnej siete pre RD na danej komunikácii bol zmenený vyjadrením VSD a.s. na bod z neďalekej trafostanice TS, čo je rozšírenie trasy oproti predpokladanej o 150 m.
 - e) riešenie požiarnej ochrany.


2. V článku IV. zmluvy sa v bode 1 mení koniec činnosti mandatára na „ koniec činnosti (podľa schváleného investičného projektu a harmonogramu diela).... do 30.4.2016

3. V článku V. sa dopĺňa text o bod 6 v súvislosti s novým znením predchádzajúcich dojednaní na:
„6. Okrem odplaty uvedenej v bode 1 tohto článku mandant zaplatí mandatárovi za úpravu dohodnutého rozsahu prác odmenu navyše a to: **3 760 €** (*slovom tritisíc sedemstošesťdesiat €*) podľa rozpisu v prílohe č.2 mandátnej zmluvy“

Článok II.

1. Tento dodatok č.1 sa stáva platnostným podpisom obidvoma stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Mestskej časti Košice – Krásna a je neoddeliteľnou súčasťou Mandátnej zmluvy zo 16.7.2015 vrátane novej prílohy č.2.
2. Všetky ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy ostávajú nemenné a v platnosti.

V Košiciach, dňa 7.12.2015



Mestská časť Košice-Krásna
JUDr. Marek Kažimír - starosta

Mandant

V Košiciach, dňa 7.12.2015



ING. KOPOROVÁ Katarína
Inžinierska činnosť vo výstavbe
IČO: 34 413 073 DIČ: 1026713787
Tel.: 0907 946 104

Ing. Koporová Katarína
projektová a inžinierska činnosť vo výstavbe
Ing. Koporová Katarína

Mandatár

PRÍLOHA Č.2

Súbor projektov podľa pôvodnej prílohy č.1 je rozšírený o:

Por.č. 3. a 4:

- a) rozsah prác bol navýšený o ďalšie etapy chodníka v celkovej dĺžke o 236 m, na Opátskej ulici a Žiackej ulici
- b) nové riešenie dažďovej kanalizácie – odvodnenie ulice Opátska a Žiacka s vyústením do recipientu Hornád o dĺžke 609,5 m.

Por.č.11:

- c) rozsah prác bol rozšírený o opravu miestnej komunikácie sv.Gorazda
- d) predpokladaný bod napojenia rozšírenia distribučnej siete pre RD na danej komunikácii bol zmenený vyjadrením VSD a.s. na bod z neďalekej trafostanice TS, čo je rozšírenie trasy oproti predpokladanej o 150 m.
- e) riešenie požiarnej ochrany.

Úprava čiastkových dohodnutých cien odplaty mandátára o práce navyše:

Por.č.3. a 4:

- a) úprava ceny o 300 €
- b) úprava ceny o 1000 €
s tým súvisiaca inžinierska činnosť o 680 €
a geodetické zameranie skutkového stavu o 200 € a porealizačné zameranie o 200 €

Por.č.11:

- c) úprava ceny o 700 €
- d) úprava ceny o 200 €
- e) úprava ceny o 180 €
s tým súvisiaca inžinierska činnosť o 200 €
a geodetické zameranie skutkového stavu o 50 € a porealizačné zameranie o 50 €

Spolu: 3 760,00 € (slovom tritisíc sedemsto šesťdesiat €)

Nie som platca DPH

Táto príloha č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Mandátnej zmluvy zo 16.7.2015 a súvisiaceho dodatku č.1

V Košiciach, dňa 7.12.2015



Mestská časť Košice-Krásna
JUDr. Marek Kažimír - starosta

Mandant

V Košiciach, dňa 7.12.2015



Ing. Koporová Katarína-
projektová a inžinierska činnosť vo
výstavbe
Ing. Koporová Katarína
Mandatár